



NORTE DE GRAN CANARIA  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

## MEMORIA DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL NORTE DE GRAN CANARIA

El Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, la Asociación de Empresarios de actividades de diversas de la zona comercial de Arucas (ASEMAR), para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en el Norte de Gran Canaria, fue firmado el 5 de diciembre de 2005.

Las actuaciones previstas en el Plan suponen una inversión de 3.732.000,00 €uros para sus cuatro anualidades, que se financian por las cuatro Administraciones Públicas participantes. De este presupuesto, se han invertido 807.144 euros en la segunda anualidad para el desarrollo de las actuaciones que se relacionan a continuación:

ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA SEGUNDA ANUALIDAD	INVERSIÓN INICIAL SEGUNDA ANUALIDAD	INVERSIÓN ACTUALIZADA 30.X.08
Proyecto de Embellecimiento de Rotondas en Agaete	45.433,33	44.368,15
Miradores Turísticos (T.M. de Artenara)	23.630,37	0,00
Rehabilitación del Patrimonio Histórico y Regeneración del Litoral como dinamización turística de Arucas (T.M. de Arucas)	197.234,85	178.122,68
Mejora del Paseo Marítimo del Puertillo como Dinamización Turística de Arucas	0,00	9.216,02
Mirador y apartadero en carretera Las Madres (T.M. de Firgas)	53.751,22	48.162,02
Dotación de mobiliario urbano a calles del casco y parques del municipio de Firgas (T.M. de Firgas)	0,00	5.522,75
Rehabilitación y acondicionamiento de infraestructuras del centro histórico de Gáldar para su puesta en valor como recurso turístico (T. M. de Gáldar)	139.576,74	45.402,44
Rehabilitación y acondicionamiento de infraestructuras del centro histórico de Gáldar para su puesta en valor como recurso turístico de Gáldar: C/ Tirma y C/ Harimaguadas	0,00	35.218,24
Acondicionamiento de infraestructuras turísticas de la costa de Moya (T.M. de Moya)	57.910,17	44.245,23
Acondicionamiento de infraestructuras turísticas de la costa de Moya -2ª línea	0,00	13.664,90
Acondicionamiento del Parque Rubén Díaz y Entorno (T.M. de San Nicolás Tolentino)	58.792,37	3.205,48



**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

Suministro mobiliario urbano en la Plazoleta Monumento a las Madres (La Aldea de San Nicolás)	0,00	13.844,40
Rehabilitación del acceso al casco histórico de Santa María de Guía viario urbano Lomo Guillen	91.685,85	171.211,80
Rehabilitación casco histórico de Teror (Barrio de Abajo)	81.918,63	0,00
Panel interpretativo de la Ermita de San Isidro de Teror y mobiliario urbano	0,00	962,98
Rehabilitación turística del Área Recreativa de la Laguna de Valleseco (T.M. de Valleseco)	37.745,58	37.560,13
Placa oficina de Turismo y grabadora oficina de Turismo de Valleseco	0,00	185,45
Instalación de unidades de altavoces para ambientes exteriores en plaza fuente de Agaete	0,00	1.061,46
Recuperación del estado primigenio del Casco histórico de Artenara	0,00	26.269,88
Tratamiento ambiental de acceso al casco de Sta. M <sup>a</sup> de Guía	0,00	70.145,41
Restauración Casona del Drago para oficina de información turística (Gáldar)	0,00	32.515,71
Actuaciones de Difusión del Plan	19.464,89	26.258,87
<b>TOTAL</b>	<b>807.144,00</b>	<b>807.144,00</b>

**INFORME DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA SEGUNDA ANUALIDAD**

**En AGAETE: PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE ROTONDAS**

Se ha recuperado una antigua fuente existente en uno de los puntos de entrada al Puerto de Las Nieves, en la zona de La Torre, principal punto de acceso para los visitantes de este emblemático enclave mariner del norte de Gran Canaria.





**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

## **INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALTAVOCES PARA AMBIENTES EXTERIORES EN PLAZA FUENTE DE AGAETE**

Esta actuación ha consistido en la instalación de altavoces en la fuente mencionada anteriormente, la cual dispone de un sistema incorporado de iluminación, color y sonido a juego con el agua.

## **EN ARTENARA: RECUPERACIÓN DEL ESTADO PRIMIGENIO DEL CASCO HISTÓRICO DE ARTENARA**

La intervención se ha desarrollado en la Plaza de San Matías, ubicada en el centro del casco histórico del municipio. Las edificaciones que se disponen en esta plaza carecían de una fachada homogénea que estuviera acorde a la entidad de este lugar, y presentaban un estado de deterioro importante, que se ha mejorado, devolviéndole el estado que presentaba la plaza en el pasado, mediante el acondicionamiento de las fachadas y la renovación del mobiliario urbano.

## **EN ARUCAS: REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y REGENERACIÓN DEL LITORAL**

Las actuaciones se han centrado en la franja litoral de El Puertillo – San Andrés, con el acondicionamiento y la colocación de una escultura, diseñada por el artista Pepe Dámaso, como elemento identitario del espacio en la rotonda de Bañaderos y otras obras como la mejora y el acondicionamiento de los servicios de playa.



La actuación en esta rotonda de Bañaderos está enfocada desde el punto de vista de cualificar un espacio urbano importante, con continuo paso de vehículos, entrada desde la GC-1 por Bañaderos hacia el casco de Arucas y las medianías de la isla. El objeto fundamental, además del acondicionamiento de la rotonda en sí, ha sido la colocación de una escultura que pueda convertirse en un elemento simbólico y característico en el paisaje del litoral del corredor del norte de Gran Canaria.

La escultura ha sido diseñada por el artista Pepe Dámaso, premio Canarias de las Artes Plásticas, e inspirada en la idea de las cantoneras de piedra y la cultura del agua, fuertemente arraigada en la cultura local de toda la comarca norte, siendo el resultado de la emblemización de la “torna” como pieza clave en el funcionamiento de las cantoneras, convirtiéndose finalmente este elemento en un obelisco en mitad de un lago. La iluminación, tanto de la escultura como de la rotonda, es la adecuada para que en su imagen nocturna se aprecien los valores de la obra sin que ello moleste a los vehículos que circulan.



**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

## **MEJORAS EN EL PASEO MARÍTIMO EL PUERTILLO COMO DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE ARUCAS**

Esta actuación se ha desarrollado en el Puertillo, enclave marineramente de gran atractivo turístico en la costa del municipio de Arucas, muy frecuentada por turistas, y cuyo paseo marítimo presentaba un mal aspecto en determinados puntos así como problemas de seguridad.

Las obras consistieron en la demolición de las zonas de pavimento en mal estado o levantadas por la acción de la marea que fueron posteriormente rellenadas con hormigón.

Así mismo, se revistieron con hormigón varias de las escaleras de bajada a la playa para recuperar el peldaño, el cual había desaparecido lo que lo hacía intransitable para los usuarios.

## **EN FIRGAS: MIRADOR Y APARTADERO EN CARRETERA LAS MADRES**



El proyecto consistió en la realización de un paseo en el margen derecho de la carretera Las Madres, el cual se ensancha creando un mirador en la zona más llana. Para la realización de este paseo se hubo de ensanchar la plataforma de la carretera hasta obtener los dos metros de ancho del paseo mínimo y realizar un muro de contención de hormigón armado que fue colocado al borde del paso de una acequia real existente en el lugar incluida en el Catálogo Etnográfico Municipal.

Además se ejecutó un apartadero para vehículos de unos tres metros de ancho. El mirador se concibe como un área de descanso y disfrute de las vistas en el que se colocaron bancos y una zona ajardinada.

## **DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO A CALLES DEL CASCO Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE FIRGAS**

Mediante esta actuación se ha dotado de mobiliario urbano a varias calles y parques del municipio en zonas de interés turístico, en las que se han colocado brazos con jardineras en farolas, bancos y papeleras.

## **EN GÁLDAR: REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HISTÓRICO PARA SU PUESTA EN VALOR COMO RECURSO TURÍSTICO**



**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

Las obras cuya ejecución se ha realizado con el presente proyecto son las partidas relacionadas con la mejora de los recorridos del casco y en este caso de acceso al Museo de la Cueva Pintada y al Teatro. Mediante esta actuación se ha realizado la pavimentación de las aceras, el mobiliario urbano, incluido luminarias, canalización de las instalaciones de Baja Tensión, Alumbrado Público, Telefonía y Riego así como mejoras en la red de abasto y saneamiento, completando así el acondicionamiento de estas vías que por su localización estratégica conforman el entorno del Casco Histórico de Gáldar.



Para las calles aledañas al entorno BIC de la Plaza de Santiago, se introdujeron nuevos materiales como la Cantería de Gáldar y el adoquín recuperado, contemplando la utilización de materiales de la zona ya incorporados en la pavimentación de las calles del Entorno BIC, C/Capitán Quesada, Antonio Padrón y Fernando Guanarteme.

Las calles Facaracas, Bentejui, Audiencia, seguirán siendo rodadas, complementando la accesibilidad a las calles del casco. Además se han colocado vados con adoquín para el cumplimiento del itinerario adaptado exigido por las normas de accesibilidad.

### **REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE GÁLDAR PARA SU PUESTA EN VALOR COMO RECURSO TURÍSTICO DE GÁLDAR: C/ TIRMA Y HARIMAGUADAS”**

Así mismo, con un remanente existente procedente de la baja de la adjudicación de la actuación anterior, se realizó la actuación denominada “Rehabilitación y acondicionamiento de infraestructuras del centro histórico de Gáldar para su puesta en valor como recurso turístico de Gáldar: C/ Tirma y Harimaguadas”.

Esta actuación se ha llevado a cabo para mejorar el recorrido del casco histórico de Gáldar hacia el teatro y el museo de la Cueva Pintada. Las obras ejecutadas han consistido en la mejora de los recorridos del casco y en este caso la de colmar la calle Facaracas actuando en el cruce de la calle Tirma y de ampliar la calle Bentejuí hacia la calle Harimaguadas. Las obras constaron de la pavimentación de las aceras, canalización de las instalaciones de baja tensión, alumbrado público, telefonía y riego así como las mejoras en la red de abasto y saneamiento, complementando así el acondicionamiento de estas vías que por su localización estratégica conforman el entorno del casco histórico de Gáldar. Estas calles seguirán siendo rodadas, complementando la accesibilidad a las calles del casco.

### **RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (GÁLDAR)**



**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

Se ha iniciado esta actuación que consistirá en la restauración de la Casona del Drago para oficina de información turística. El edificio que se está restaurando es el de las antiguas Casas Consistoriales, conocidas como el Ayuntamiento Viejo, el cual destaca por ser un caso notable de arquitectura civil de mediados del siglo XIX, por cuanto, se trata de uno de los escasos ayuntamientos construidos ad hoc en el archipiélago. El valor histórico del edificio se complementa por ser sede de uno de los más completos archivos municipales de la isla y custodiar uno de los ejemplares más antiguos de drago de Gran Canaria.

### **EN MOYA: ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE LA COSTA DE MOYA**



Con esta actuación se está ejecutado un proyecto de embellecimiento cromático del Roque, barrio emblemático de la costa Norte de Gran Canaria por encontrarse ubicado en un promontorio sobre el mar.

El crecimiento experimentado por este núcleo de viviendas ha sido el resultado de un sistema de ordenación y desarrollo que no contempló aspectos tan básicos como la configuración de una adecuada red general de saneamiento. Antes de la ejecución de esta actuación, las aguas residuales de las viviendas llegaban, a través de los bajantes exteriores adosados a sus fachadas, a una visible red de saneamiento compuesta por dos colectores situados en los lados este y oeste de El Roque. Con esta actuación se ha mimetizado el entramado de desagües adosados a las fachadas de las viviendas y su colector general con el fin de integrar el conjunto en el paisaje que se ha deseado configurar.

### **TRATAMIENTO CROMÁTICO DE 2ª LÍNEA DE FACHADAS DEL ALZADO OESTE**

Con esta actuación se ha llevado a cabo un proyecto de mimetización de las viviendas situadas en segunda línea de este enclave de la costa de Moya, que presentaban un mal estado por la presencia de bajantes de las viviendas.

Se llevó a cabo una reordenación de los desagües de las viviendas, ya que en muchas de ellas existían varios que fueron unificados en una única tubería.





**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

Así mismo se realizó un estudio de tratamiento cromático adecuado a la zona, llevándose a cabo los trabajos de pintura en tres unidades de obra: primero una limpieza y reparación de las fachadas en mal estado, a continuación imprimación para la creación de una bases como soporte de la aplicación de la pintura y por último se procedió a la aplicación de dos manos de pintura.

### **EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS: ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RUBÉN DÍAZ Y ENTORNO**

La actuación “ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RUBÉN DÍAZ Y ENTORNO”, a ejecutar en el municipio de La Aldea de San Nicolás, fue contratada con la empresa murciana Conducciones Hidráulicas y Carreteras (S.A.), la cual sufrió una situación de “quiebra técnica”, cerrando su sucursal en Canarias y despedido al personal que tenía contratado, por lo que fue declarada en concurso ordinario de acreedores, por ello, la Comisión de Seguimiento acordó proceder a la liquidación de esta obra y que se proponga una nueva actuación que la sustituya.

### **SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO EN LA PLAZOLETA MONUMENTO A LAS MADRES (LA ALDEA DE SAN NICOLÁS)**

Mediante esta actuación se ha dotado de mobiliario urbano una plazoleta en el barrio de los Espinos en el término municipal de La Aldea de San Nicolás en la que se encuentra el monumento a Las Madres.



Con esta actuación se ha mejorado el entorno de la plazoleta, que se encuentra ubicada en un lugar de paso obligado de los turistas que pasan por la zona dando la vuelta a la isla, al encontrarse junto a una carretera de interés regional (GC-200). Se han colocado dos marquesinas, diversos bancos, papeleras y vallas, así como la realización de un sendero y jardinería.

### **En SANTA MARÍA DE GUÍA: REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL CASCO HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE GUÍA VIARIO URBANO LOMO GUILLÉN**



Con esta actuación se ha ejecutado una obra definitiva de infraestructura y de diseño urbano que identifica y significa una puerta de entrada al pueblo de Santa María de Guía, y que pretende ser un atractivo para los visitantes del norte de Gran Canaria en busca de turismo cultural y de ocio.



**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

Este proyecto muestra el resultado final de todo el eje viario entendido como una unidad espacial que discurre desde el nudo Guía – Gáldar hasta el comienzo de la calle Marques de Muni. Todo el tramo contempla un total de 5 fases, cada una de ellas con la particularidad que le dota el espacio urbano por el que discurre la vía en cada momento.

La anchura general de la calzada que define la zona actual asfaltada se ha respetado concibiéndose totalmente nueva las zonas aledañas. Se ha eliminado la calzada de servicio convirtiéndose el espacio ganado en un bulevar, que es más importante y significativo por el lado izquierdo en dirección a Gáldar. Se han eliminado elementos viejos y ya obsoletos, como pavimentos antiguos, farolas de carreteras, soleras improvisadas e incluso algunas especies arbóreas que han malcrecido, pero que son dignas muchas de ellas ser transplantadas en lugares que no necesiten homogeneización urbana, sino zonas que necesiten conformar masa arbórea.

**EN TEROR: PANEL INTERPRETATIVO DE LA ERMITA DE SAN ISIDRO DE TEROR Y MOBILIARIO URBANO**

Con esta actuación se ha realizado un panel interpretativo en un pequeño núcleo de importante valor etnográfico en torno a la ermita de San Isidro, situada en el barrio del mismo nombre, junto a un camino real, rodeada de un paisaje de especial encanto, por lo que recibe muchos visitantes. Así mismo se ha dotado a este espacio de tres bancos.

**EN VALLESECO: REHABILITACIÓN TURÍSTICA DEL ÁREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DE VALLESECO**



Se ha ejecutado un mirador, y su camino de acceso al mismo, en la Laguna de Valleseco, espacio de gran valor ecológico y medioambiental del municipio. Este espacio se encuentra, tras sucesivas actuaciones de recuperación, en un estado óptimo de conservación, por lo que la ejecución de este mirador constituye un complemento de la zona recreativa en la que además se colocaron carteles indicativos de la zona con información de la flora existente.

**PLACA DE OFICINA DE TURISMO Y GRABADORA OFICINA DE TURISMO EN VALLESECO**

Mediante esta actuación se ha colocado una placa de señalización en la oficina de información turística del municipio, que hasta el momento carecía de ella, y se ha dotado a la oficina de una grabadora de DVD.





**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

## ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PLAN

El jueves 19 de abril de 2007 se presentó, en los salones del Hotel Meliá de Las Palmas, el Plan de Dinamización del Norte de Gran Canaria. Se han imputado a esta anualidad los siguientes gastos:

Inserción en prensa (periódicos Canarias 7, La Provincia/Diario de Las Palmas y Metro-Canarias Ahora) de faldón para dar publicidad al acto de presentación del Plan de Dinamización, así como el boceto, arte final y adaptación del mismo.

Así mismo, se realizaron dos ejemplares de una revista, tamaño DINA -3 a todo color, así como la impresión y el encarte en la prensa escrita con el objetivo de transmitir a los potenciales visitantes de la Comarca, la posibilidad de realizar distintas rutas, en coche o a pie, por el norte de Gran Canaria, para disfrutar así de sus recursos patrimoniales, medioambientales, culturales y turísticos.

Estas revistas denominadas N1 y N2 fueron encartadas en los mencionados diarios los días 9 de junio y 21 de diciembre de 2007 respectivamente. Las tiradas fueron de 120.000 ejemplares para el N1 y 80.000 para el N2.

## INFORME SOBRE LAS REPERCUSIONES DEL PLAN EN LA PRENSA

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria ha puesto especial atención en dar la mayor difusión en los medios de comunicación del Plan de Dinamización Turística en el Norte de Gran Canaria.

A continuación se muestran algunas de las noticias aparecidas en este período de tiempo en las que se hace referencia al Plan de Dinamización Turística en el Norte de Gran Canaria.

Medio	Titular	Fecha publicación
La provincia	El Norte apenas ha ejecutado una quinta parte de su plan turístico y ya pide otro	20.04.07
Canarias	El Norte pide otro plan turístico sin haber ejecutado el actual: con 3,73 millones, las obras realizadas representan el 18%	20.04.07
Canarias 24 horas	Ejecutada la primera anualidad del plan de dinamización turística del norte de gran Canaria	5.05.07
Canarias Ahora	Encarte del cuadernillo N1	08.06.07
Canarias 7	Encarte del cuadernillo N1	09.06.07
La Provincia	Encarte del cuadernillo N1	09.06.07



**NORTE DE GRAN CANARIA**  
PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

La Provincia	El nuevo programa para reforzar los atractivos turísticos del Norte prevé el arreglo del acceso al casco de Guía	22.09.07
Canarias Ahora	Encarte del N2	21.12.07
La Provincia	Encarte del N2	22.12.07
Canarias 7	Encarte del N2	22.12.07
La Provincia	La situación de la Mancomunidad retrasa obras turísticas en el Norte de Gran Canaria	29.07.08
Infonorte digital	El norte mejorará la calidad turística de sus establecimientos	15.11.08

En la página web de la Mancomunidad ([www.mancomunidaddelnorte.org](http://www.mancomunidaddelnorte.org)) se han publicado diversas notas informativas sobre el Plan y sus actuaciones desde la firma del convenio hasta la actualidad.

Titular	Fecha
El Norte mejorará la calidad turística de sus establecimientos	13.11.08
Se adjudican nuevas actuaciones del Plan de Dinamización Turística en el Norte de Gran Canaria	30.07.08
La Mancomunidad del Norte promueve la implantación del MACT	26.10.07
Inserción de una revista con rutas turísticas de la comarca en la prensa local	08.06.07
Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad del Norte	23.06.06
Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad del Norte	12.09.05